

TVIRTINU

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“
 Komercijos direktorius
 Ramūnas Steponavičius
 2025 m. 01. mėn. 01. d

**Viešųjų katilinės šilumos trasų ir drenajinių sistemų
 Apėjimo grafikas 2025 metams**

Eil. nr.	pavadinimas	mėnesiai															
		sausis	vasaris	kovas	balandis	gegužė	birželis	liepa	rugpjūtis	rugsejis	spalis	lapkritis	gruodis				
1.	Šil. trasa nuo katilinės iki šil. kameros K1, K3, K7	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2.	Šil. trasa nuo K4 iki K5, K8																
3.	Šil. trasa nuo K13 iki K15, Tiltu g. 25, 23A																
4.	Šil. trasa nuo K15 iki K16, K17, K25																
5.	Šil. trasa nuo K16 iki K18, KK19, K20, K21, K22.																
6.	Šil. trasa nuo K22 iki K23, K24																
7.	Šil. trasa nuo K25 iki K26, K27, K28, K29, K30.																
8.	Šil. trasa nuo K31 iki K32, K33, K34, K35, K36																
9.	Šil. trasa nuo K36 iki K38, Akmenės g. 10																
10	Šil. trasa nuo K36 iki K37, Tiltu g. 13A, 15.																

Grafiką sudarė:

Šilumos tinklų remonto
 tarnybos vadovas
 Algimantas Jotka

