TVIRTINU
UAB „Mažeikių šilumos tinklai“
Komercijos direktorius
Ramūnas Steponavičius
2025 m. 01 mėn. 15 d.

Mažeikių katilinės šilumos trasų ir drenažinių sistemų
Apėjimo grafikas 2025 metams

Eil. nr.	pavadinimas	mėnesiai
		sausis, vasaris, kovas, balandis, gegužė, birželis, liepa, rugpjūtis, rugsėjis, spalis, lapkritis, gruodis
1.	Šil. trasa nuo K1 iki šil. kameros K16.	
2.	Šil. trasa Montuotojų g. K1 iki K1-11ir nuo Ašvos g. iki Troškučių g.	
3.	Šil. trasa nuo K-2-1 iki Kalnėnų g. šilumos mazgo ir Varduvos, Jautakių g.	
1.	Šil. trasa nuo K-3-1 iki Melioratorių ir Dobilo g.	
2.	Šil. trasa nuo K-3 iki Tech. m-klos,Dobilo g.	
3.	Šil. trasa nuo K-4-1 iki Žemaitijos g. 6	
4.	Šil. trasa nuo K-5 iki Pavenčių g. 1	
5.	Šil. trasa nuo K-6 iki „Jaunystės“ vid. m- klos	
6.	Šil. trasa nuo K7 iki Žemaitijos g. 18	
1.	Šil. trasa nuo K8-1 iki Pavenčių g.13	
2.	Šil. trasa nuo K-9 iki Pavenčių g. 25	
3.	Šil. trasa nuo K-13A iki Pavenčių g. 41	
4.	Šil. trasa nuo K-4 iki Gamyklos 15 su atšakomis	
5.	Šil. trasa nuo K-7 iki K7-9 su atšakomis	
1.	Šil. trasa į senamiestį su atšakomis nuo K-7-9	
2.	Šil. trasa nuo K-9 iki Naftininkų g. 16	
3.	Šil. trasa nuo K-11 iki Vyšnių g	
4.	Šil. trasa nuo K-13-1 iki Pavasario10 ir nuo Š1-1A iki Laisvės g. 228	

Šilumos tinklų remonto tarnybos vadovas
Algimantas Jotka